






序号 项目名称 单位 计划数 完成数 占比（%）

1 固定资产投资 万元 1492500 暂无数据

2 重点项目投资 万元 654600 78148 11.94%

3 谋划生成 个 25 2 8.00%

4 招商签约 个 30 1 3.33%

5 开工项目 个 27 1 3.70%

6 竣工项目 个 32 0 0.00%

7 技改投资 万元 380000 暂无数据

8 征迁项目 个 15 1 6.67%

其中：土地 亩 2055 0.21 0.01%

      房屋 平方米 1033069 4350.29 0.42%

附件1

鲤城区“项目攻坚2018”活动1-2月份完成情况表
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任务数
（个）

报送数
（个）

任务数
（个）

报送数
（个）

1 高新区 2 0 2 0

2 江南街道 2 0 2 0

3 浮桥街道 2 0 2 0

4 金龙街道 2 1 2 0

5 常泰街道 2 0 2 0

6 开元街道 1 0 2 0

7 鲤中街道 1 0 2 0

8 海滨街道 1 0 2 0

9 临江街道 1 0 2 0

附件2

鲤城区2018年1-2月份谋划生成、招商（签约）项目
报送情况表

谋划生成 招商（签约）

序号 责任单位
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目标进度
计划
投资

(万元)
2月份进度 截止2月28日项目进度

本年累计
完成投资
（万元）

占年计划
（%）

区分管
领导

585800 94500 6080 6.43%

1
南环路、笋江路道路及
景观提升改造工程

交通市政局
江南街道党工委、办事处
浮桥街道党工委、办事处
金龙街道党工委、办事处
常泰街道党工委、办事处

鲤城房地产公司

35000

第一季度南环路左幅进行雨污、电力等管道铺设，同
步施工道路附属设施。笋江路完成初步设计方案；第
二季度南环路完成左幅道路路面施工及路灯、人行天
桥安装。笋江路完成施工图设计及施工图审查，编制
工程预算；第三季度南环路开放左幅交通，右幅进行
雨污、电力等管道铺设，同步施工道路附属设施。笋
江路交通疏导，管线迁移的前期进场准备；第四季度
南环路完成建设任务，竣工验收。笋江路动工建设。

29000

完成2公里中央分隔带围挡和250米电力
排管施工及基槽回填，占电力工程的
3.3%；以及完成池峰路顶管工作井高压
旋喷桩施工，占顶管工程的40%。

1月16日，已进场施工，完成项目部建
设，进行雨污、电力等管道铺设，同步
施工道路附属设施。

550 1.90%
林荣川
吴碧林

2 区第二实验小学
教育局

区第二实验小学
江南街道党工委、办事处

11000
第一季度教学综合楼基本完工，外教教研综合楼室
内外装修施工；第二季度外教教研综合楼基本完
工；第三季度工程竣工，投入使用。

3500
外教教研综合楼完成主体结构验收，教
学综合楼外架拆除至四层。

外教教研综合楼完成主体结构验收，教
学综合楼外架拆除。

250 7.14% 黄天凯

3 泉州万祥医院
万祥集团股份有限公司

卫生和计划生育局
江南街道党工委、办事处

100000

第一季度主体结构封顶，完成砌体施工、内墙装饰
30%、外墙装饰20%；第二季度内墙装饰完成60%、
外墙装饰完成50%；第三季度内墙装饰完成85%、外
墙装饰完成90%；第四季度内外装饰全部完成，一
期建成投入使用。

7000

完成五层剪力墙、柱、五、六层梁板模
板制作安装；五层剪力墙、柱、五、六
层梁板钢筋绑扎及五层剪力墙、柱、五
、六层梁板砼浇筑；五、六层内支撑及
外架搭设。

进行主体结构施工。 600 8.57% 吴振强

4
江南兴贤路中段片区改
造项目

江南兴贤路中段片区项目
指挥部

江南街道党工委、办事处
 住建局

180000

第一季度开展土地、房屋征收工作；第二季度完成
场地平整及土地收储工作；第三季度推出土地“招
拍挂”，同步进行相关方案设计、基建手续报批工
作；第四季度争取动工建设。

30000

召开补偿基准价专家评估鉴定会，出具
房屋征收基准价鉴定报告，根据鉴定报
告修改征收方案；抽调征收骨干成立征
收小组并报区委批准，并召开征收小组
协调会等前期工作。

成立征收小组，召开项目培训暨动员会
。

0 0.00% 吴振强

5 新天•城市广场

新宇（泉州）置业
有限公司

商贸物流中心指挥部
江南街道党工委、办事处
金龙街道党工委、办事处

245000

第一季度二区完成外墙装修、外架拆除，三区部分
交房；第二季度二区完成园林绿化、消防、环保等
竣工验收；第三季度二区竣工交房；第四季度三区
全部竣工交付使用。

20000
二区外墙装饰已完成，脚手架拆除施工
中。

二区外墙脚架拆除。 3980 19.90% 黄向阳

6 南益•名士华府
泉州鑫河置业有限公司

江南街道党工委、办事处
14800

第一季度完成地下室施工；第二、三季度主体结构
施工；第四季度主体结构封顶，进行砌体施工。

5000 售楼部建成，开始内装修进行。 2#、3#楼地下室、售楼部建成。 700 14.00% 陈恬波

交
叉
项
目

高山安置区

商贸物流中心指挥部
城市综合开发有限

责任公司
金龙街道党工委、办事处
江南街道党工委、办事处

90500
第一季度第四标段5#-8#楼竣工验收，进行室外配
套工程施工；第二季度室外配套工程竣工，整个项
目建成。

13800

第四标段5#、6#、7#、8#楼主楼内外墙
粉刷完成，铝合金窗框安装完成，外墙
贴砖完成，门窗玻璃安装施工；底层土
方回填完成；底层内墙粉刷、裙楼屋面
及外墙干挂施工。

第四标段5#、6#、7#、8#楼主楼进行内
外装修。

2032 14.72% 黄向阳

交
叉
项
目

泉州市保安综合基地二
期工程

集英保安守押有限公司
开元街道党工委、办事处
江南街道党工委、办事处

15000

第一季度完成二期施工图、人防消防审查；第二季
度完成施工、监理招投标工作，动工建设；第三季
度完成基础工程，进行地下室施工；第四季度完成
地下室，进行主体结构施工。

5000 无实质性进展。
缴纳城市基础设施配套费，办理《工程
规划许可证》。

0 0.00% 陈燕飞

附件3

鲤城区2018年1-2月份重点建设项目进展情况表

2018年工作目标 项目进展情况

一、江南街道：6个项目

序号 项目名称 责任单位
总投资
(万元)
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目标进度
计划
投资

(万元)
2月份进度 截止2月28日项目进度

本年累计
完成投资
（万元）

占年计划
（%）

区分管
领导

鲤城区2018年1-2月份重点建设项目进展情况表

2018年工作目标 项目进展情况

序号 项目名称 责任单位
总投资
(万元)

1748600 245300 25503 10.40%

7

晋江下游金塔段商住区
一期市政道路（续建）
工程

金塔段商住区市政道路
（一期）工程建设指挥部
浮桥街道党工委、办事处

11000

第一季度完成招投标工作，工程队进场施工；第二
季度完成雨污、电力、通讯等管道铺设；第三季度
完成道路路面工程施工及路灯安装工作；第四季度
完成项目各项建设任务，竣工验收。

2500

完成道路红线范围内测量放线、场地平
整、项目部布置、施工料场围挡及出入
大门建设。对新延路原敞开25个雨污检
查井、5个电力井井盖进行覆盖围护；新
延路K0+960~K1+040南侧土堆开挖完成，
起点K0+960道路围挡封闭完成28.44米。

已完成招投标工作，工程于1月30日动
工。进行现场测量放线、项目部布置、
料场搭建、五图一牌张贴以及清淤工作
。

60 2.40% 吴碧林

8 第十五中学扩建项目
教育局

浮桥街道党工委、办事处
3000

第一季度体育馆进行基础结构施工；第二季度体育
馆进行主体结构施工；第三季度体育馆主体结构封
顶；第四季度体育馆内外装修,学生宿舍楼进行招
投标工作并动工建设。

1000
体育馆进行地基回填、连廊作业等基础
施工。

体育馆进行基础结构施工。 250 25.00% 张刺治

9 珑璟湾学校

站前大道片区开发指挥部
利龙教育投资有限公司

泉州市实验中学
教育局

5600
第一季度基础工程施工；第二季度主体结构封顶，
进行室内外装修；第三季度项目建成投入使用。

4000 基础结构完成。 基础工程施工。 1025 25.63% 陈财水

10 延陵安置区（东片区）
浮桥街道党工委、办事处
浮桥房地产开发有限公司

30000

第一季度第一标段19#、23#、24#楼完成内外装
修，进行室外配套工程施工；第二标段26#、27#楼
主体施工到15层；第二季度第一标段19#、23#、
24#楼室外配套工程施工；第二标段26#、27#楼进
行内外装修；第三季度第一标段19#、23#、24#楼
完成室外配套工程，竣工交付使用；第二标段26#
、27#楼室外配套工程施工；第四季度第二标段26#
、27#楼完成室外配套工程，竣工交付使用。

12000

19、23、24号楼完成外墙涂料施工及外
架拆除，主楼消防给水主管道安装和通
风系统设备安装；26号楼正进行主体十
二层框架结构施工，27号楼正进行主体
七层框架结构施工。

第一标段19#、23#、24#楼完成内外装
修；第二标段26#、27#楼主体结构施工
。

1080 9.00% 曾朝阳

11

站前大道西侧棚户区
（石结构房屋）改造及
基础设施建设项目

站前大道西侧棚户区（石
结构房屋）改造及基础设

施建设项目指挥部
浮桥街道党工委、办事处
金龙街道党工委、办事处
常泰街道党工委、办事处

鲤城房地产公司

500000

第一季度启动土地征收及房屋征迁工作，分批次办
理土地“农用地”审批手续；第二季度进行征迁及
土地“农转用”手续办理；第三季度争取完成部分
地块“农转用”手续，后续批次按计划办理；第四
季度安置房部分争取动工建设。

58800
确定第一中标候选人，完成PPP标后合同
谈判、中标公示等工作；正与规划部门
进行核对确认项目地形图及征收范围。

尚未启动征迁工作，正在进行前期工作
。

0 0.00%
黄天凯
苏毅君

12

江滨南路南侧片区滨江
A地块（延陵社区石结
构房屋）改造项目

延陵社区石结构房屋改造
项目指挥部

浮桥街道党工委、办事处
200000

第一季度完成拆迁前期工作，着手实施征迁和招商
工作；第二季度组织征迁工作，进行土地“招拍挂
”手续报批；第三季度征迁收尾工作，加紧招商，
上报市地价会；第四季度开展土地收储工作并推出
“招拍挂”，争取动工建设。

30000
完成5家房地产评估机构的选定，正在进
行被征收房屋及安置房基准价评估；完
成项目征收补偿费用测算。

尚未启动征迁工作，正在进行前期工作
。

0 0.00% 曾朝阳

13 田中片区改造项目
浮桥街道党工委、办事处

住建局
213000

第一、二季度进行土地、房屋征收工作，完成土地
收储；第三季度推出土地“招拍挂”；第四季度项
目争取动工建设。

30000

完成项目指挥部组建、前期测量摸底及
成本测算工作，初步拟定项目征收范
围，正向规划部门申请办理征收红线，
同步开展招商工作。

尚未启动征迁工作，正在进行前期工作
。

0 0.00% 黄向阳

二、浮桥街道：12个项目
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目标进度
计划
投资

(万元)
2月份进度 截止2月28日项目进度

本年累计
完成投资
（万元）

占年计划
（%）

区分管
领导

鲤城区2018年1-2月份重点建设项目进展情况表

2018年工作目标 项目进展情况

序号 项目名称 责任单位
总投资
(万元)

14 建发·珑璟湾
利龙置业有限公司

站前大道片区开发指挥部
浮桥街道党工委、办事处

220000
第一季度三期上部主体结构施工；第二季度主体结
构施工至6层；第三季度主体结构施工至15层；第
四季度主体结构施工至24层。

35000
三期地下室管桩施工完成，基坑支护完
成。

三期地下室施工。 8033 22.95% 陈财水

15 建发·珑玥湾
利龙置业有限公司

站前大道片区开发指挥部
浮桥街道党工委、办事处

195000

第一季度一期完成内外装修和落架，二期上部主体
施工至6层；第二季度一期完成公共精装，进行安
装工程施工，二期主体施工至15层；第三季度一期
完成安装及进行验收，二期施工至24层；第四季度
一期工程竣工交付使用，二期主体结构封顶。

35000

一期主体结构全部封顶（1~3、5~11#
楼），砌体全部完成，抹灰完成，外墙
装饰完成，落架完成铝合金窗扇安装完
成50%，地下室顶板回填完成，地下室顶
板防水完成。二期 11#、12#、15#楼结
构至地上十二层，3#、6#、8#楼结构至
地上十一层，1#、2#、9#、10#楼结构至
地上八层，5#、7#楼结构至地上六层。

一期主体结构全部封顶；二期主体结构
施工。

6780 19.37% 陈财水

16
旧浮桥街片区改造项目
（百盛街）

笋江房地产开发有限公司
浮桥街道党工委、办事处

浮桥房地产公司
41000

第一、二季度A区和B区进行内外装修施工；第三季
度A区和B区内外装修收尾；第四季度室外工程施
工，项目竣工、验收。

6000
A1至A5内、外墙粉刷施工中，外样成品
80%；B1至B3内、外墙粉刷完成95%，面
层施工中；电梯货已到工地。

A区和B区进行内外装修施工。 1100 18.33% 黄向阳

17 滨江总部经济区

总部办
住建局

浮桥街道党工委、办事处
金塔段指挥部

格来德投资发展有限公司
鼎兴投资管理有限公司
环星投资有限责任公司
鲤商投资股份有限公司
东南辉煌投资有限公司

神州投资有限公司
中闽百汇置业有限公司

星龙投资有限公司
中展望发展有限责任公司
滨江资产管理有限公司

200000

第一季度1#、8#、10#地块力促复工，2#地块力争进
场施工、3#地块进入地下室施工，4#地块通过验收，
5#、6#地块进入主体结构施工，7#地块进入外装修，
9#地块争取主体结构封顶。第二季度1#、8#、10#地
块主体结构施工，2#地块力争进场施工，3#地块地下
室施工，5#、6#主体结构施工，7#地块外装修，9#地
块进入外装修。第三季度1#、3#、5#、6#、8#、10#
地块主体结构施工，2#地块争取进入地下室施工，7#
、9#地块进行外装修。第四季度1#地块主体结构封
顶，2#地块进入地下室施工，3#、5#、6#、8#、10#
主体结构施工，7#、9#地块进行外装修。

16000

云鹤大厦（2#地块）正在办理股权转让
过户手续，泉州市鼎兴投资管理有限公
司入驻；环亚大厦（3#地块）正在处理
先期桩基施工的验收工作，并着手办理
主体施工手续。

①格来德总部大厦（1#地块）暂停工；
②云鹤大厦（2#地块）正在办理股权转
让过户手续，泉州市鼎兴投资管理有限
公司入驻；③环亚大厦（3#地块）正在
处理先期桩基施工的验收工作，并着手
办理主体施工手续；④鲤商大厦（4#地
块）内外装修已全部竣工并呈报相关部
门验收中；⑤富华大厦和富丽大厦（5#
和6#地块）5#、6#地下室结构封顶；⑥
滨江资产管理中心（7#地块）结构封
顶；⑦中闽百汇大厦（8#地块）暂停
工；⑧星龙总部大厦（9#地块）主体结
构第二十一层施工；⑨中展望总部大厦
（10#地块）暂停工；⑩.滨江总部广场
（11#地块）地下室结构封顶。

4675 29.22% 陈伟群

18
泉州茂诚滨江国际酒店
及商住项目

茂诚置业有限公司
浮桥街道党工委、办事处

金塔段指挥部
130000

第一季度住宅1#-5#楼、8#-10#楼竣工，6#-7#楼主
体结构施工到10层，酒店主体结构封顶；第二季度
住宅6#-7#楼施工到18层，酒店装饰完成10%；第三
季度住宅6#-7#楼施工到28层，酒店装饰完成20%；
第四季度住宅6#-7#楼主体结构封顶，酒店装饰完
成30%。

15000

1#楼28层结构完成；2#楼31层结构完成
。3#楼29层结构完成；5#楼31层结构完
成；7#楼8层结构完成；8#楼32层结构完
成；9#楼37层结构完成；10#楼38层结构
完成；幼儿园2层结构完成。酒店A区20
层结构完成；酒店B区结构封顶；酒店C
区结构封顶。

住宅1#-10#楼、酒店主体结构施工。 2500 16.67% 黄向阳
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目标进度
计划
投资

(万元)
2月份进度 截止2月28日项目进度

本年累计
完成投资
（万元）

占年计划
（%）

区分管
领导

鲤城区2018年1-2月份重点建设项目进展情况表

2018年工作目标 项目进展情况

序号 项目名称 责任单位
总投资
(万元)

交
叉
项
目

南环路、笋江路道路及
景观提升改造工程

交通市政局
江南街道党工委、办事处
浮桥街道党工委、办事处
金龙街道党工委、办事处
常泰街道党工委、办事处

鲤城房地产公司

35000

第一季度南环路左幅进行雨污、电力等管道铺设，同
步施工道路附属设施。笋江路完成初步设计方案；第
二季度南环路完成左幅道路路面施工及路灯、人行天
桥安装。笋江路完成施工图设计及施工图审查，编制
工程预算；第三季度南环路开放左幅交通，右幅进行
雨污、电力等管道铺设，同步施工道路附属设施。笋
江路交通疏导，管线迁移的前期进场准备；第四季度
南环路完成建设任务，竣工验收。笋江路动工建设。

29000

完成2公里中央分隔带围挡和250米电力
排管施工及基槽回填，占电力工程的
3.3%；以及完成池峰路顶管工作井高压
旋喷桩施工，占顶管工程的40%。

1月16日，已进场施工，完成项目部建
设，进行雨污、电力等管道铺设，同步
施工道路附属设施。

550 1.90%
林荣川
吴碧林

400700 161400 32998.83 20.45%

19
泉州七中江南校区配套
道路工程

交通市政局
金龙街道党工委、办事处

鲤城房地产公司
4800

第一季度完成施工图、审查等前期工作，办理土地
房屋征收、“农转用”等手续；第二季度完成土地
、房屋征收工作，编制招投标文件等工作；第三季
度完成招投标工作，道路工程进场施工；第四季度
完成道路工程全部施工任务，工程正式竣工验收，
交付使用。

4800 无实质性进展。
正在办理建设用地红线图审批、土地预
审手续；进行施工图报送审查工作。

4 0.08% 王江涛

20
江南学园（七中江南校
区）

教育局
金龙街道党工委、办事处

34600

第一季度完成教学楼桩基施工，宿舍楼、行政楼、
艺术楼桩基完成40%；第二季度完成教学楼地下室
结构施工，宿舍楼、行政楼、艺术楼地下室结构完
成30%；第三季度完成教学楼主体结构施工，宿舍
楼、行政楼、艺术楼地下室结构完成；第四季度教
学楼屋面装饰完成，开始进行室内装修，宿舍楼、
行政楼、艺术楼主体结构施工到8层。

20000
PPP项目省五建进场施工，完成活动板等
临时设施，完成6枝试桩。

进行桩基试桩。 250 1.25% 王江涛

21
江南花园城配建小学项
目

江南花园城配建小学项目
指挥部
教育局

金龙街道党工委、办事处
鲤城房地产公司

1800

第一季度完成工程预算编制和送审工作，完成监理
招投标，开展施工招投标；第二季度施工单位进场
进行桩基工程施工；第三季度主体结构封顶；第四
季度进行内外装修。

1000

起草玉霞社区居委会办公楼、老人会址
、宫馆征迁补偿协议书；项目范围内的
简易搭盖拆除（清理）、二手车场地腾
空（清理）工作已完成80%。

剩余5户征收对象未签订协议。 0 0.00% 吴振强

22 鲤城福泽医院
卫生与计划生育局

金龙街道党工委、办事处
泉州福泽医院有限公司

20000
第一季度项目用地通过地价会研究；第二季度项目
用地推出“招拍挂”；第三季度办理项目基建审批
手续；第四季度项目动工建设。

5000 无实质性进展。 办理土地置换手续。 0 0.00% 张刺治

23 高山安置区

商贸物流中心指挥部
城市综合开发有限

责任公司
金龙街道党工委、办事处
江南街道党工委、办事处

90500
第一季度第四标段5#-8#楼竣工验收，进行室外配
套工程施工；第二季度室外配套工程竣工，整个项
目建成。

13800

第四标段5#、6#、7#、8#楼主楼内外墙
粉刷完成，铝合金窗框安装完成，外墙
贴砖完成，门窗玻璃安装施工；底层土
方回填完成；底层内墙粉刷、裙楼屋面
及外墙干挂施工。

第四标段5#、6#、7#、8#楼主楼进行内
外装修。

2032 14.72% 黄向阳

24
站前大道西侧K2地块商
住项目

站前大道西侧K2地块
项目指挥部

住建局
金龙街道党工委、办事处
常泰街道党工委、办事处

鲤城房地产公司

38700

第一季度推出土地出让，办理土地出让相关手续；
第二季度启动方案设计；第三季度完成相关基建手
续办理和动工建设前期准备工作；第四季度进行土
地平整，项目动工建设。

22000
市国土资源局已着手地块出让相关工
作，正将相关信息录入系统，争取3月推
出土地招拍挂。

已通过市政府用地联席会、地价会研
究，办理完成规划用地手续，正协调国
土部门抓紧推出土地出让。

0 0.00% 陈恬波

三、金龙街道：12个项目
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目标进度
计划
投资

(万元)
2月份进度 截止2月28日项目进度

本年累计
完成投资
（万元）

占年计划
（%）

区分管
领导

鲤城区2018年1-2月份重点建设项目进展情况表

2018年工作目标 项目进展情况

序号 项目名称 责任单位
总投资
(万元)

25
泉州市公安局金龙派出
所综合业务用房项目

泉州市公安局鲤城分局
金龙街道党工委、办事处

2800

第一季度进行基建手续报批、工程招投标等前期工
作；第二季开始动工，进行地下室结构施工；第三
季度完成主体结构施工、封顶；第四季度完成内外
装修、设备安装、室外综合网管、室外景观等工程
。

2800 完成日照分析地形测绘。
1月5日取得市政府批文及国有建设用地
划拨决定书；1月19日取得不动产权证
书。

9.83 0.35% 陈爱民

26
宝嘉誉峰花园（福隆星
城二期项目）

福隆置业有限公司
兴贤路北延段拓改工程

指挥部
金龙街道党工委、办事处

100000

第一季度1#、2#楼主体结构施工到10层，3#-13#楼
、15#楼桩基开始施工；第二季度1#、2#楼施工到
20层，3#-13#楼、15#楼完成桩基施工；第三季度
1#、2#楼主体结构封顶，3#、5#-7#楼施工到4层；
第四季度进行1#、2#楼外装修施工，3#、5#-7#楼
施工到7层，实现预售。

25000

方案报批方面：人防、消防图纸设计审
核已完成；1#、2#楼主体施工许可证已
办理完成；3-7#楼桩基施工许可证已办
理完成；1-13#、15#楼图纸已审查完
毕；物业单位已确定。工程建设工作。
1#、2#楼桩基施工已完工，目前主体框
架施工已到第7层；3-7#楼桩基施工已完
成，8-13#、15#楼正在进行桩基施工；
项目基础验线已完成。

1#、2#楼主体结构施工；3-7#楼桩基施
工已完成，8-13#、15#楼正在进行桩基
施工。

5000 20.00% 陈恬波

27
鸿星尔克集团员工宿舍
用地项目

员工宿舍用地项目组
金龙街道党工委、办事处
高新区党工委、管委会

3500

第一季度完成土地征收前期准备工作；第二季度开
展征收工作和土地收储，项目用地推出公开“招拍
挂”出让；第三、四季度项目业主办理基本建设审
批手续，争取动工建设。

1000
已基本与涉迁业主达成了征收意向；同
步完成了项目代征地补偿协议起草和地
上物登记工作。

发布征地公告。 23 2.30% 曾朝阳

28
汉威智能装备制造与技
术协同创新产业园区

高新区党工委、管委会
金龙街道党工委、办事处
汉威机械制造股份公司

15000

第一季度通过市政府用地联席会研究；第二季度完
成土地收储并推出“招拍挂”出让；第三季度完成
建设方案、施工设计图报批手续；第四季度动工建
设。

10000 无实质性进展。
市政府要求待中心市区工业用地准入标
准出台后再次提交会议研究。

0 0.00% 万顺灿

29 紫帽山农业观光生态园
紫帽山农业观光生态园

项目建设指挥部
金龙街道党工委、办事处

81000

第一季度完成土地出让相关手续办理；第二季度进
行酒店策划设计报批，并大规模引进种植优良果
树；第三季度进行酒店内部装修；第四季度完成酒
店内部装修，力争投入使用。

48000

完成420米的漫步道、350米的排洪沟建
设，周边搭配种植花卉植物；将3000平
方米温室大棚改造为接待中心；1#、2#
、3#别墅进行内外装饰装修。

进行酒店施工图纸设计。 20080 41.83% 曾朝阳

30 上海大众汽车城项目
福建世腾汽车销售集团

金龙街道党工委、办事处
8000

第一季度完成项目建设相关审批手续，同步进行招
商工作；第二季度对建筑进行装修升级，对原有设
施进行改造；第三季度新增相关配套设备动工建
设；第四季度项目建成并开始试营业。

8000
向上海大众总部申请电咖汽车品牌的经
营代理权，待总部审批；对现有部分场
地进行平整。

筹建项目建设前期相关工作。 5600 70.00% 王江涛

交
叉
项
目

南环路、笋江路道路及
景观提升改造工程

交通市政局
江南街道党工委、办事处
浮桥街道党工委、办事处
金龙街道党工委、办事处
常泰街道党工委、办事处

鲤城房地产公司

35000

第一季度南环路左幅进行雨污、电力等管道铺设，同
步施工道路附属设施。笋江路完成初步设计方案；第
二季度南环路完成左幅道路路面施工及路灯、人行天
桥安装。笋江路完成施工图设计及施工图审查，编制
工程预算；第三季度南环路开放左幅交通，右幅进行
雨污、电力等管道铺设，同步施工道路附属设施。笋
江路交通疏导，管线迁移的前期进场准备；第四季度
南环路完成建设任务，竣工验收。笋江路动工建设。

29000

完成2公里中央分隔带围挡和250米电力
排管施工及基槽回填，占电力工程的
3.3%；以及完成池峰路顶管工作井高压
旋喷桩施工，占顶管工程的40%。

1月16日，已进场施工，完成项目部建
设，进行雨污、电力等管道铺设，同步
施工道路附属设施。

550 1.90%
林荣川
吴碧林
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目标进度
计划
投资

(万元)
2月份进度 截止2月28日项目进度

本年累计
完成投资
（万元）

占年计划
（%）

区分管
领导

鲤城区2018年1-2月份重点建设项目进展情况表

2018年工作目标 项目进展情况

序号 项目名称 责任单位
总投资
(万元)

交
叉
项
目

新天•城市广场

新宇（泉州）置业
有限公司

商贸物流中心指挥部
江南街道党工委、办事处
金龙街道党工委、办事处

245000

第一季度二区完成外墙装修、外架拆除，三区部分
交房；第二季度二区完成园林绿化、消防、环保等
竣工验收；第三季度二区竣工交房；第四季度三区
全部竣工交付使用。

20000
二区外墙装饰已完成，脚手架拆除施工
中。

二区外墙脚架拆除。 3980 19.90% 黄向阳

交
叉
项
目

站前大道西侧棚户区
（石结构房屋）改造及
基础设施建设项目

站前大道西侧棚户区（石
结构房屋）改造及基础设

施建设项目指挥部
浮桥街道党工委、办事处
金龙街道党工委、办事处
常泰街道党工委、办事处

鲤城房地产公司

500000

第一季度启动土地征收及房屋征迁工作，分批次办
理土地“农用地”审批手续；第二季度进行征迁及
土地“农转用”手续办理；第三季度争取完成部分
地块“农转用”手续，后续批次按计划办理；第四
季度安置房部分争取动工建设。

58800
确定第一中标候选人，完成PPP标后合同
谈判、中标公示等工作；正与规划部门
进行核对确认项目地形图及征收范围。

尚未启动征迁工作，正在进行前期工作
。

0 0.00%
黄天凯
苏毅君

148300 45800 3276.54 7.15%

31
泉州市公安局常泰派出
所综合业务用房项目

泉州市公安局鲤城分局
常泰街道党工委、办事处

2700

第一季度进行基建手续报批、工程招投标等前期工
作；第二季开始动工，进行地下室结构施工；第三
季度完成主体结构施工、封顶；第四季度完成内外
装修、设备安装、室外综合网管、室外景观等工程
。

2700 完成日照分析地形测绘。
1月5日取得市政府批文及国有建设用地
划拨决定书；1月19日取得不动产权证
书，剩余1户土地未征收。

4.54 0.17% 陈爱民

32 盛世城品
盛志房地产开发有限公司
高新区党工委、管委会

常泰街道党工委、办事处
60600

第一季度1#-3#楼、5#楼验收，西区景观完成95%，
6#-8#楼外架拆除20%，商场幕墙完成70%；第二季
度6#-8#楼外架拆除80%，商场幕墙收尾，室内装饰
完成30%，东区景观进场施工；第三季度6#-8#楼外
架拆除完成，东区景观完成50%，商场幕墙完成，
室内装饰完成80%；第四季度6#-8#楼竣工，景观完
成，项目全部建成。

11700
6#-8#楼屋面构架层外架拆除，10层~9层
外架拆除。地下室水电、消防同步施工
。西区立面景观正在施工。

6#-8#楼外墙脚架拆卸。 3010 25.73% 万顺灿

33
福建立信换热设备制造
股份公司

高新区党工委、管委会
常泰街道党工委、办事处
立信换热设备制造股份

公司

15000

第一季度通过市政府用地联席会研究；第二季度完
成土地收储并推出“招拍挂”出让；第三季度完成
建设方案、施工设计图报批手续；第四季度动工建
设。

10000 无实质性进展。
市政府要求待中心市区工业用地准入标
准出台后再次提交会议研究。

0 0.00% 黄向阳

34
高新区创业投资服务中
心

高新区党工委、管委会
常泰街道党工委、办事处

10000
第一季度完成资金拼盘，项目报批及工程招投标等
前期手续；第二季度进场施工；第三季度主体施工
到6层；第四季度主体施工到11层。

4700
完成概算审批、项目报建、预算编制、
招标文件编制，和区审计局核对确认施
工招标范围。

进行工程招投标前期工作。 52 1.11%
黄向阳
万顺灿

35 星河大厦
星际置业有限公司

高新区党工委、管委会
常泰街道党工委、办事处

5000
第一季度完成内外装修；第二季度完成室外配套工
程施工；第三季度竣工验收，投入使用。

700 四层外架拆除。 主体外墙脚架拆卸。 150 21.43% 万顺灿

36 全球通汽车产业园项目
全球通汽车实业有限公司
常泰街道党工委、办事处

10000

第一季度完成C区施工图纸审查和备案；第二季度
完成C区消防图纸审查，办理建设工程规划许可证
和建设工程施工许可证；第三季度动工建设，完成
C区14000平方米主体钢结构建筑工程；第四季度C
区工程完成装修并部分开业。

6000

钢结构基本已经完成玻璃已经完成
100%；二楼三楼窗户已经100%；完成厂
房后面的路已经完成80%；水塔已经完成
70%；铝塑版已经完成100；%电力完成
80%；地板砖已经到位完成85%；水管管
道完成90%。

B区配额设施施工；进行C区前期手续报
批工作。

60 1.00% 王江涛

四、常泰街道：8个项目
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目标进度
计划
投资

(万元)
2月份进度 截止2月28日项目进度

本年累计
完成投资
（万元）

占年计划
（%）

区分管
领导

鲤城区2018年1-2月份重点建设项目进展情况表

2018年工作目标 项目进展情况

序号 项目名称 责任单位
总投资
(万元)

37 金泉商城
中山市金鸿房地产开发

有限公司
常泰街道党工委、办事处

20000

第一季度完成资产过户手续；第二季度完成现有租
户的清场工作，并对整个项目进行重新规划设计；
第三、四季度力争进场动工，对现有建筑物进行重
装修建。

5000 无实质性进展。

正在办理资产过户手续，还未完税；进
行现有租户的清场前期摸底，并动员部
分租户搬离。

0 0.00% 陈燕飞

38
泉州侨乡自驾游中心
（宝远广场）

海瑞实业发展有限公司
侨乡自驾游中心建设

指挥部
常泰街道党工委、办事处

鲤城房地产公司

25000

第一季度办理项目各专项设计方案的报审手续，开
展施工、监理单位的招投标及签约工作，办理施工
许可及备案的相关手续；第二季度项目动工建设；
第三季度进行桩基和地下室施工；第四季度进行上
部主体结构施工。

5000 无实质性进展。
办理，建设工程规划许可证、施工许可
证等前期手续。

0 0.00% 吴碧林

交
叉
项
目

南环路、笋江路道路及
景观提升改造工程

交通市政局
江南街道党工委、办事处
浮桥街道党工委、办事处
金龙街道党工委、办事处
常泰街道党工委、办事处

鲤城房地产公司

35000

第一季度南环路左幅进行雨污、电力等管道铺设，同
步施工道路附属设施。笋江路完成初步设计方案；第
二季度南环路完成左幅道路路面施工及路灯、人行天
桥安装。笋江路完成施工图设计及施工图审查，编制
工程预算；第三季度南环路开放左幅交通，右幅进行
雨污、电力等管道铺设，同步施工道路附属设施。笋
江路交通疏导，管线迁移的前期进场准备；第四季度
南环路完成建设任务，竣工验收。笋江路动工建设。

29000

完成2公里中央分隔带围挡和250米电力
排管施工及基槽回填，占电力工程的
3.3%；以及完成池峰路顶管工作井高压
旋喷桩施工，占顶管工程的40%。

1月16日，已进场施工，完成项目部建
设，进行雨污、电力等管道铺设，同步
施工道路附属设施。

550 1.90%
林荣川
吴碧林

交
叉
项
目

站前大道西侧棚户区
（石结构房屋）改造及
基础设施建设项目

站前大道西侧棚户区（石
结构房屋）改造及基础设

施建设项目指挥部
浮桥街道党工委、办事处
金龙街道党工委、办事处
常泰街道党工委、办事处

鲤城房地产公司

500000

第一季度启动土地征收及房屋征迁工作，分批次办
理土地“农用地”审批手续；第二季度进行征迁及
土地“农转用”手续办理；第三季度争取完成部分
地块“农转用”手续，后续批次按计划办理；第四
季度安置房部分争取动工建设。

58800
确定第一中标候选人，完成PPP标后合同
谈判、中标公示等工作；正与规划部门
进行核对确认项目地形图及征收范围。

尚未启动征迁工作，正在进行前期工作
。

0 0.00%
黄天凯
苏毅君

交
叉
项
目

站前大道西侧K2地块商
住项目

站前大道西侧K2地块
项目指挥部

住建局
金龙街道党工委、办事处
常泰街道党工委、办事处

鲤城房地产公司

38700

第一季度推出土地出让，办理土地出让相关手续；
第二季度启动方案设计；第三季度完成相关基建手
续办理和动工建设前期准备工作；第四季度进行土
地平整，项目动工建设。

22000
市国土资源局已着手地块出让相关工
作，正将相关信息录入系统，争取3月推
出土地招拍挂。

已通过市政府用地联席会、地价会研
究，办理完成规划用地手续，正协调国
土部门抓紧推出土地出让。

0 0.00% 陈恬波

163800 58000 4599 7.93%

39 西街东段路面提升工程

交通市政局
市古城公司

开元街道党工委、办事处
鲤中街道党工委、办事处

10000
第一季度完成施工图设计；第二季度招投标确定施
工单位，启动建设；第三季度工程竣工，投入使用
。

10000 无实质性进展。 市古城办尚未移交相关工作。 0 0.00% 黄向阳

40
华侨新村园林景观提升
工程

开元街道党工委、办事处
鲤城区地产公司

2000 第一季度项目进行基础施工；第二季度工程竣工。 1000 无实质性进展。
华侨新村微改造设计方案已经优化完
成，目前已上报市规划局。

35 3.50% 王江涛

五、开元街道：13个项目
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目标进度
计划
投资

(万元)
2月份进度 截止2月28日项目进度

本年累计
完成投资
（万元）

占年计划
（%）

区分管
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鲤城区2018年1-2月份重点建设项目进展情况表

2018年工作目标 项目进展情况

序号 项目名称 责任单位
总投资
(万元)

41
泉州市实验小学连体综
合楼

泉州市城建国有资产投资
有限公司

泉州市实验小学
开元街道党工委、办事处

5000

第一季度完成监理及施工单位的招标、办理工程施
工许可证；第二季度施工单位进场进行桩基工程施
工；第三季度完成桩基施工；第四季度完成主体施
工60%以上。

2000 无实质性进展。
办理工程规划许可证，报送消防、人防
施工图审查。

0 0.00% 张刺治

42
爱国路道路拓宽及片区
改造项目

爱国路道路拓改及片区
改造建设工程指挥部

开元街道党工委、办事处
区地产开发公司

21000

第一季度道路工程基本竣工，安置房办理工程建设
前期审批手续；第二季度4月道路工程竣工、验
收，安置房办理工程造价预算审核，组织工程招
标；第三季度安置房动工建设，进行桩基工程施
工；第四季度安置房进行地下室工程施工。

2500

本月征收民宅4户，面积597.64平方米；
道路工程已完成K0+250-K0+440段排污管
道预埋，正在进行排水管道预埋；市宝
洲电力公司稳步进行供电杆线迁移(含道
路电力工程）施工。

道路管线预埋等基础施工；进行房屋征
迁扫尾工作。

800 32.00% 王江涛

43 集英保安公寓
泉州市集英保安守押有限

公司
开元街道党工委、办事处

25000
第一季度进行土地性质变更，完成土地“招拍挂”
出让；第二、三季度进行基建手续办理；第四季度
争取动工建设。

9600 无实质性进展。
根据福建省控规编制导则中，商业可以
兼容二类居住用地，开元街道办事处正
督促集英保安公司递交申请报告。

0 0.00% 黄向阳

44

梅洋塑胶公司年产1.5
万吨超薄注塑食品包装
容具建设项目

泉州梅洋塑胶五金制品有
限公司

开元街道党工委、办事处
6500

第一季度完成自制精密模具29套、自动化机械手18
台；第二季度完成自制精密模具29套、自动化机械
手18台；第三季度完成自制精密模具29套、自动化
机械手19台；第四季度完成自制精密模具29套、自
动化机械手20台。

2100 已开始进入投产阶段。 已开始投产。 60 2.86% 王江涛

45
泉州市保安综合基地二
期工程

集英保安守押有限公司
开元街道党工委、办事处
江南街道党工委、办事处

15000

第一季度完成二期施工图、人防消防审查；第二季
度完成施工、监理招投标工作，动工建设；第三季
度完成基础工程，进行地下室施工；第四季度完成
地下室，进行主体结构施工。

5000 无实质性进展。
缴纳城市基础设施配套费，办理《工程
规划许可证》。

0 0.00% 陈燕飞

46
“东亚之窗”文化创意
产业园

中侨（集团）股份
有限公司

开元街道党工委、办事处
创意办

33100
第一季度围护桩施工，工程桩施工；第二季度地下
室负一层、负二层工程；第三季度地下室室内装饰
工程，广场装饰工程；第四季度园区竣工验收。

4100

一期保留工程主体施工已完成，移交运营
公司管理；地下室施工至顶板。二期工程B
号楼外墙装饰进行中；C号楼已完工并拆除
外架；E号楼已完工。酒窖一层封顶，地下
模板开始拆卸。K号楼楼层垃圾清理完成。
项目运营公司同步开展业态招商，目前已
初步确定园区一期75%以上入驻商家。

二期工程进行内外装饰施工。 950 23.17% 黄天凯

47 泉州美食城

中侨（集团）股份
有限公司

开元街道党工委、办事处
文体新局

25200

第一季度主体结构、砌体工程、钢构基础施工；第
二季度钢构工程、门窗幕墙工程、管网施工；第三
季度装饰工程、人防工程、屋面及装饰工程、景观
施工；第四季度水电设备安装、停车设备安装。

6200

B号楼1~7轴二层梁板浇筑完成。基坑支
护基础冠梁完成，微型桩完成，边坡喷
锚完成60%。C号楼三层梁板砼浇筑完成
。E号楼二层梁板浇筑完成。地下室土方
开挖完成约70%。E号楼一层梁板模板开
始拆卸。建设工程施工许可证已办理完
成。美食城运营公司已完成工商登记。

主体结构、砌体工程、钢构基础施工。 500 8.06% 潘永生

48 大寺逅文创园
中侨（集团）股份

有限公司
开元街道党工委、办事处

6000

第一季度进行基础上部的结构施工，旧厂房钢结构
加固工程施工：第二季度旧厂房钢结构加固完成，
屋面改造完成，部分框架改建工程封顶；第三季度
开始景观工程施工、水电入地施工与外立面工程施
工，工程收尾工作；第四季度项目竣工，全面营业
。

4000
7号楼基础已验槽，基础回填完成，顶板
浇筑完成，一层柱、楼板施工中，图纸
组织会审中。

基础上部结构施工。 1650 41.25% 高云飞
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总投资
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49 开元盛世广场（二期）
泉州新德源房地产公司

开元街道党工委、办事处
5000

第一季度地下室结构完成；第二季度主体结构封
顶；第三季度装修完成，项目竣工验收。

5000 无实质性进展。 项目报建，办理施工许可证。 4 0.08% 黄向阳

50 泉州在东方生活艺术馆
泉州在东方酒店管理

有限公司
开元街道党工委、办事处

5000
第一季度完成前楼装修；第二季度完成前楼外墙装
修并开始营业；第三季度完成后楼主体改造和外墙
装修；第四季度完成室内装修并全面营业。

4000 前楼施工设计及一期工程建设招投标。 前楼施工前期工作。 400 10.00% 张应辉

51
新能源车辆内饰智造及
智能物流平台建设

泉州恒星五金橡胶
有限公司

开元街道党工委、办事处
5000

第一季度完成新引进生产设备选型；第二季度完成
新引进生产设备的购买、安装及调试及新能源智能
物流平台的选址、装修；第三季度实现新能源车辆
内饰智造生产线实现初步生产，新能源智能物流车
辆整套解决方案基本成型；第四季度实现内饰件批
量生产及新能源物流车解决方案面向厦门、南昌、
长沙等地整套输出。

2500

内饰项目已经为比亚迪K7，设计并开发
仪表台。新能源车收到国补政策调整及
泉州新能源政策未出影响，项目暂时无
法开展。

进行内饰项目设计。 200 8.00% 王江涛

211600 26100 5121 19.62%

52
龙头山片区改造安置房
项目

龙头山片区改造指挥部
区地产开发公司

鲤中街道党工委、办事处
8500

第一季度主体结构施工；第二季度主体结构封顶；
第三季度进行室内外装修；第四季度进行室内外装
修和水电工程施工。

4000
6#楼承主体结构封顶，正在进行1#至4#
号楼地下室底板施工。

主体结构施工。 500 12.50% 陈财水

53
西郊片区（西郊新村）
石结构房屋改造工程

区西郊片区改造项目
征迁工作指挥部

鲤中街道党工委、办事处
120000

第一季度完成用地平整；第二季度完成土地“招拍
挂”出让；第三季度完成项目基建手续报批；第四
季度动工建设。

5000

本月完成私人套房6套278.48平方米、公
房2套229.21平方米、公房平房24户1079
平方米、西郊幼儿园公房1133.06平方米
征收工作。累计签约房屋1489套（面积
113412平方米），完成套房征收任务数
的99.39%。

进行征迁扫尾工作。 2256 45.12% 苏毅君

54
泉州新门旅游文化休闲
街区

新门旅游文化发展
有限公司

鲤中街道党工委、办事处
区商贸发展有限公司

文体新局
海滨街道党工委、办事处

70000

第一季度启动青年共享社区建设，进行皮革厂、化
建厂、豆制品厂三大旧厂房项目的设计；第二季度
完成蔬菜公司整体改造工程，着手启动八卦沟实践
基地的施工及品牌导入工作；第三季度完成新门街
主街标志导视系统设置及部分景观提升改造，青年
共享社区开业；第四季度启动皮革厂主体改造和小
黄楼精品民宿的改造。

10000

完成新门街元宵灯展氛围布置及活动执
行；完成伴手礼中心产品导入，并于元
宵期间对外营业；完成皮革厂、化建厂
及豆制品厂设计邀标工作；启动金色铝
单板幕墙施工招投标工作；完成项目备
案。

启动青年共享社区建设，进行皮革厂、
化建厂、豆制品厂三大旧厂房项目的设
计。

1665 16.65% 张应辉

55
源和1916创意产业园三
期（面粉厂）

中侨（集团）股份
有限公司

鲤中街道党工委、办事处
创意办

5000

第一季度完成90%项目招商；第二季度完成项目改
建、装修和三期景观建设；第三季度所有招商项目
完成并正常运行；第四季度三期业态全面形成，形
成产业聚集氛围。

2000
园区对其余建筑进行外立面修缮及部分
楼体水管及外部架空线路整改落地、对
消防安全等进行报备手续。

进行园区招商和相关手续报批工作。 200 10.00% 黄天凯

56
源和1916创意产业园四
期（麻纺厂）

中侨（集团）股份
有限公司

鲤中街道党工委、办事处
创意办

5000

第一季度动员原有住户搬迁，着手周边绿化和基础
设施建设；第二季度正式对外招商；第三季度边招
商边改造四期基建和配套设施；第四季度完成100%
的改造与招商入驻。

2000 无实质性进展。

连接一期源和堂蜜饯厂及麻纺厂道路已
打通，连接通道进行基础设施建造，连
接通道两边店面改造已经完成，正在进
行验收手续；厂区内正在初步规划。

500 25.00% 黄天凯

57
中侨电子仪器厂改造项
目（非遗展示平台）

中侨（集团）股份
有限公司

鲤中街道党工委、办事处
3100

第一季度办理环评、消防等各项手续，完成施工图
纸设计；第二季度项目动工改造；第三季度旧厂房
加固改造；第四季度完成改造工作，对外营业。

3100 无实质性进展。 寻找合作伙伴洽谈意向中。 0 0.00% 张应辉

六、鲤中街道：6个项目
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目标进度
计划
投资

(万元)
2月份进度 截止2月28日项目进度

本年累计
完成投资
（万元）

占年计划
（%）

区分管
领导

鲤城区2018年1-2月份重点建设项目进展情况表

2018年工作目标 项目进展情况

序号 项目名称 责任单位
总投资
(万元)

交
叉
项
目

西街东段路面提升工程

交通市政局
市古城公司

开元街道党工委、办事处
鲤中街道党工委、办事处

10000
第一季度完成施工图设计；第二季度招投标确定施
工单位，启动建设；第三季度工程竣工，投入使用
。

10000 无实质性进展。 市古城办尚未移交相关工作。 0 0.00% 黄向阳

43000 9500 219.7 2.31%

58
中山路中段步行化改造
工程

交通市政局
市古城公司

3000
第一季度完成施工图设计；第二季度完成招投标工
作，动工建设；第三季度工程竣工，投入使用。

2500
目前古城办正在委托设计单位进行设
计，待设计完后由我区负责实施。

市古城办尚未移交相关工作。 0 0.00% 黄志煌

59
薄膜太阳能新材料研发
及生产项目

米亚索乐装备集成（福
建）有限公司

海滨街道党工委、办事处
20000

第一季度完成制粉产线调试；第二季度达成240MW
产能；第三季度完成新增喷涂产线安装调试；第四
季度产能增至600MW。

5000
进行600MW制粉设备的验收、调试安装工
作。

制粉产线安装调试。 219.7 4.39% 黄向阳

60 海天商贸物流产业园

海滨街道党工委、办事处
高新区党工委、管委会
海天材料科技股份有限

公司

20000

第一、二季度完成物流产业的可行性分析和现状土
地整合及相关手续办理；第三季度进入项目方案设
计及报批工作；第四季度争取物流产业园一期动工
建设。

2000 无实质性进展。 无实质性进展。 0 0.00%
黄向阳
万顺灿

交
叉
项
目

泉州新门旅游文化休闲
街区

新门旅游文化发展
有限公司

鲤中街道党工委、办事处
区商贸发展有限公司

文体新局
海滨街道党工委、办事处

70000

第一季度启动青年共享社区建设，进行皮革厂、化
建厂、豆制品厂三大旧厂房项目的设计；第二季度
完成蔬菜公司整体改造工程，着手启动八卦沟实践
基地的施工及品牌导入工作；第三季度完成新门街
主街标志导视系统设置及部分景观提升改造，青年
共享社区开业；第四季度启动皮革厂主体改造和小
黄楼精品民宿的改造。

10000

完成新门街元宵灯展氛围布置及活动执
行；完成伴手礼中心产品导入，并于元
宵期间对外营业；完成皮革厂、化建厂
及豆制品厂设计邀标工作；启动金色铝
单板幕墙施工招投标工作；完成项目备
案。

启动青年共享社区建设，进行皮革厂、
化建厂、豆制品厂三大旧厂房项目的设
计。

1665 16.65% 张应辉

111700 14000 350 2.50%

61 泉州妇产医院
卫生和计划生育局

临江街道党工委、办事处
24000

第一季度进行门诊楼装修改造收尾工程，二期病房
楼项目施工图和防空地下室设计审查、工规证办理
等动工准备手续；第二季度二期病房楼项目进行消
防设计批复，工程预算编审同步、最高控制价审批
等动工准备手续；第三季度二期病房楼项目进行施
工、监理招投标，开始桩基施工；第四季度二期病
房楼项目进行桩基施工和地下室开挖。

3000 门诊部已经投入使用。 二期工程正在设计。 0 0.00% 张刺治

62 电子商务企业总部基地
华天房地产开发有限公司
临江街道党工委、办事处

商务局
65200

第一、二季度办理二期方案调整审批手续；第三季
度二期工程动工建设，进行基础施工；第四季度进
行主体结构施工到4层。

3000 无实质性进展。
一期工程全面完工，大部分已交房；对
交房业主提出的问题进行整改。

0 0.00% 黄向阳

63

泉州幸福供销电子商务
有限公司电子商务大楼
项目

泉州幸福供销电子商务
有限公司

临江街道党工委、办事处
8500

第一季度进行立体停车庫基础钻探；第二季度进行
立体停车库主体建设；第三季度对电商园附属楼外
立面装修及改造；第四季度电商附属楼内部装修及
改造。

5000
附属楼装修在论证中，立体停车场建设
正在审批中。

主体结构竣工，进行立体停车场建设手
续报批。

100 2.00% 王江涛

64 万盛酒店
万盛置业有限公司

高新区党工委、管委会
临江街道党工委、办事处

14000
第一季度主体结构施工到4层；第二季度主体施工
到13层；第三季度主体施工到22层；第四季度主体
封顶。

3000
完成地下室底板施工，剪力墙及柱完成
25%。

进行地下室施工。 250 8.33% 万顺灿

合计 3413500 654600 78148.07 11.94%

七、海滨街道：3个项目

八、临江街道：4个项目
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序号 项目名称 责任单位 主要任务 完成时限 2月份征收进展情况
截止2月28日征收进

展情况
区分管
领导

1
泉州七中江南校区配套道

路工程

金龙街道党工委、办事处（牵头）
交通市政局

鲤城房地产公司

拟征收土地面积14.14亩、房屋12
幢面积0.75万平方米。

6月底前 无实质性进展。
尚未启动征迁工
作，正在进行前期
工作。

王江涛

2 江南花园城配建小学项目

金龙街道党工委、办事处（牵头）
江南花园城配建小学项目指挥部

教育局
鲤城房地产公司

完成剩余5户房屋面积5460平方米
征迁扫尾工作。

3月底前

起草玉霞社区居委会办公楼、老人会址、宫
馆征迁补偿协议书；项目范围内的简易搭盖
拆除（清理）、二手车场地腾空（清理）工
作已完成80%。

5户征收对象均未签
订协议。

吴振强

3*
站前大道西侧棚户区（石
结构房屋）改造及基础设
施建设项目

浮桥街道党工委、办事处（牵头）
金龙街道党工委、办事处（牵头）
常泰街道党工委、办事处（牵头）

站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改
造及基础设施建设项目指挥部

鲤城房地产公司

12月底前完成征收房屋（厂房）
面积30万平方米、土地面积1000
亩。

12月底前
确定第一中标候选人，完成PPP标后合同谈判
、中标公示等工作；正与规划部门进行核对
确认项目地形图及征收范围。

尚未启动征迁工
作，正在进行前期
工作。

黄天凯
苏毅君

4 田中片区改造项目
浮桥街道党工委、办事处（牵头）

住建局

总用地面积约610亩，需征收土地
面积513亩、房屋面积36.2万平方
米。

6月底前 完成项目指挥部组建。
尚未启动征迁工
作，正在进行前期
工作。

黄向阳

5*
江南兴贤路中段片区改造
项目

江南街道党工委、办事处（牵头）
江南兴贤路中段片区项目

指挥部
住建局

位于江南街道霞洲社区，总用地
面积约147亩，总征收面积12.92
万平方米。

4月底前

召开补偿基准价专家评估鉴定会，出具房屋
征收基准价鉴定报告，根据鉴定报告修改征
收方案；抽调征收骨干成立征收小组并报区
委批准，并召开征收小组协调会等前期工作
。

成立征收小组，召
开项目培训暨动员
会。

吴振强

6
江滨南路南侧片区滨江A地
块（延陵社区石结构房
屋）改造项目

浮桥街道党工委、办事处（牵头）
延陵社区居委会

延陵社区石结构房屋改造
项目指挥部

位于浮桥街道延陵社区，征收土
地面积约242亩、房屋面积约18.2
万平方米。

9月底前
完成5家房地产评估机构的选定，正在进行被
征收房屋及安置房基准价评估；完成项目征
收补偿费用测算。

尚未启动征迁工
作，正在进行前期
工作。

曾朝阳

7 兴贤路北侧片区改造项目
浮桥街道党工委、办事处（牵头）
兴贤路北侧片区改造项目指挥部

位于浮桥街道新步、浮桥社区，
完成A地块征地面积56.5亩，征收
房屋3.24万平方米。

项目正式动
迁后半年内
完成。

无实质性进展。
该项目正在招商，
尚未启动征迁。

陈恬波

附件4

鲤城区2018年1-2月份重点项目征收攻坚进展情况表
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序号 项目名称 责任单位 主要任务 完成时限 2月份征收进展情况
截止2月28日征收进

展情况
区分管
领导

鲤城区2018年1-2月份重点项目征收攻坚进展情况表

8
晋江下游岸线整治续建工
程金塔段商住区（一期）
市政道路工程

浮桥街道党工委、办事处（牵头）金塔
段商住区市政道路（一期）

工程建设指挥部

完成剩余3户房屋约1009平方米征
迁扫尾工作。

3月底前 完成1户房屋（面积259平方米）协议签订。
已完成1户协议签订
。

吴碧林

9*
江滨南路（南安段）二期
工程

浮桥街道党工委、办事处
完成浮桥街道金浦社区约12亩用
地（含部分插花地）的征收任务
。

南安市政府
提供用地审
批手续后半
个月内完成

。

着手启动土地征收工作。
启动土地征收工作
。

黄向阳

10
鸿星尔克集团员工宿舍用
地项目

员工宿舍地块项目组（牵头）
金龙街道党工委、办事处
常泰街道党工委、办事处

拟征用土地面积10.98亩。 5月底前
已基本与涉迁业主达成了征收意向；同步完
成了项目代征地补偿协议起草和地上物登记
工作。

发布征地公告。 曾朝阳

11
鸿星尔克集团仓储物流用
地项目

仓储物流用地项目组
常泰街道党工委、办事处
高新区党工委、管委会

拟征用土地面积25.49亩。 9月底前 无实质性进展。
下店社区尚未出具
同意办理土地“农
转用”手续证明。

曾朝阳

12*
爱国路道路拓改及片区改
造项目

开元街道党工委、办事处（牵头）
爱国路道路拓改及片区
改造建设工程指挥部
区地产开发公司

完成剩余房屋面积0.63万平方米
征迁扫尾工作。

6月底前 完成民宅4户、面积597.64平方米征收工作。

民宅4户1766.69平
方米、企事业单位1
家3584.62平方米未
征收。

王江涛

13*
西郊片区（西郊新村）石
结构房屋改造工程

鲤中街道党工委、办事处（牵头）区西
郊片区改造项目
征迁工作指挥部

完成剩余房屋面积0.44万平方米
征迁扫尾工作。

6月底前
完成私人套房6套278.48平方米、公房2套
229.21平方米、公房平房24户1079平方米、
西郊幼儿园公房1133.06平方米征收工作。

房屋9套510平方米
、店面30间842平方

米未征收。
苏毅君

14
常泰中心小学教学综合楼
项目

常泰街道党工委、办事处（牵头）
教育局

拟征收土地面积34亩、房屋面积
约2800平方米。

9月底前 无实质性进展。
正在办理土地“农
转用”手续。

黄志煌

15
泉州市公安局常泰派出所
综合业务用房项目

常泰街道党工委、办事处（牵头）
鲤城公安分局

完成剩余1户土地面积137.88平方
米征迁扫尾工作。

3月底前 陈爱民

注：加*号项目为市“项目攻坚2018”项目。

已完成。
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